## **Untitled Gantt Project**

25 de out de 2023

http://

Gerente de Projeto


Data inicial/final do projeto 16 de ago de 2023 - 27 de out de 2023

Concluído0%Tarefa28Recursos0

## \_

## Tarefa

| Nome                    | Data inicial | Data final |
|-------------------------|--------------|------------|
| Documentação do PI      | 16/08/2023   | 21/08/2023 |
| Inicio da Documentação  | 16/08/2023   | 17/08/2023 |
| Revisão                 | 18/08/2023   | 18/08/2023 |
| Entrega da Documentação | 21/08/2023   | 21/08/2023 |
| Desenvolvimento do site | 29/09/2023   | 24/10/2023 |
| Front-end               | 29/09/2023   | 17/10/2023 |
| Layou do site           | 29/09/2023   | 03/10/2023 |
| Login e Cadastro        | 04/10/2023   | 04/10/2023 |
| Página de shopping      | 05/10/2023   | 09/10/2023 |
| Página de perfil        | 10/10/2023   | 11/10/2023 |
| Testes                  | 17/10/2023   | 17/10/2023 |
| Página sobre            | 11/10/2023   | 11/10/2023 |
| Página home             | 02/10/2023   | 03/10/2023 |
| Chat                    | 12/10/2023   | 16/10/2023 |
| Back-end                | 05/10/2023   | 24/10/2023 |
| Login e Cadastro        | 05/10/2023   | 11/10/2023 |
| PHP perfil              | 12/10/2023   | 17/10/2023 |
| PHP shopping            | 16/10/2023   | 23/10/2023 |
| Teste                   | 24/10/2023   | 24/10/2023 |
| PHP CHAT                | 16/10/2023   | 19/10/2023 |
| Banco de Dados          | 05/10/2023   | 19/10/2023 |
| Tabela de Cadastro      | 05/10/2023   | 11/10/2023 |
| Tabela de Perfil        | 12/10/2023   | 13/10/2023 |
| Tabela Shopping         | 16/10/2023   | 19/10/2023 |
| Chat                    | 16/10/2023   | 19/10/2023 |
| Correção de bugs        | 25/10/2023   | 25/10/2023 |
| Entrega avaliativa 1    | 04/09/2023   | 08/09/2023 |
| 3º Entrega do PI        | 26/10/2023   | 26/10/2023 |



વ

Diagrama de Recursos

4